

СОГЛАСОВАНО:

ОГАОУ ДПО Институт развития образования



**Дорожная карта
мероприятий стажировочной площадки Иркутской области на 2014 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 15»**

НАПРАВЛЕНИЕ: ДОСТИЖЕНИЕ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Статья расходов	Наименование расходной статьи	Отдельные работы по реализации мероприятия	Предполагаемый результат	Примерные сроки выполнения работ	Ответственные
1.8	Создание условий для распространения моделей государственных и общественно-образовательных программ развития регионально-	1. Участие в образовательном квесте в рамках мероприятий региональной государственной программы «Развитие образования» на 2014-2018г.г.	Экспертная оценка и утверждение модели ГОУ МБОУ «СОШ № 15»	07.04-08.04	ОГАОУ ДПО ИРО, МБОУ «СОШ № 15»
		2. Разработка нормативно-правовой базы для реализации Б(О)П	Разработана нормативно-правовая база для реализации Б(О)П ГОУ МБОУ «СОШ № 15»	08.04	ОГАОУ ДПО ИРО, МБОУ «СОШ № 15»
		3. Разработка диагностического и образовательного инструментария для реализации Б(О)П	Разработка плана мероприятий стажировочной площадки	Май	МБОУ «СОШ № 15»
		4. Создание рекламной продукции для привлечения стажеров	Буклет	Апрель	МБОУ «СОШ № 15»

	муниципальных систем	5.Создание плана стажировочной площадки	План стажировочной площадки (конструктор)	Апрель-май	МБОУ «СОШ № 15»
1.9	Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственному общественному управлению образованием	1.Разработка нормативно-правовых локальных актов, регулирующих деятельность Б(О)П	Положения Б(О)П Штатное расписание Б(О)П	в течение мая	МБОУ «СОШ № 15»
		2.Разработка и утверждение индивидуальных и общей дорожных карт деятельности на текущий год	Разработана и утверждена дорожных карт Б(О)П (РЦ ГОУ) по реализации ФЦПРО	Апрель-декабрь	МБОУ «СОШ № 15»
		3.Проведение совместных установочных семинаров, (совещаний, конференций, круглых столов) не менее 3 по определению, конкретизации и корректировке деятельности ГОУ в ОУ	Проведение не менее 3 совместных семинаров	Апрель, в течение года по необходимости	ОГАОУ ДПО ИРО
		4.Проведение индивидуальных консультаций по определению, конкретизации и корректировке деятельности ГОУ в ОУ	Проведение консультаций по мере необходимости	по необходимости и	ОГАОУ ДПО ИРО
		5. Составление финансового плана реализации ГОУ в ОУ	Согласование и обеспечение ОУ оборудованием для обеспечения реализации направлений 1.8.,1.9.	Сентябрь-ноябрь	МБОУ «СОШ № 15»
		6.Организация деятельности тьюторов для сопровождения деятельности Б(О)П по ГОУ в ОУ в части использования материально-технических, информационно-коммуникационных ресурсов для распространения моделей ГОУО и организации стажировок в разных формах	Проведение стажировок, взб-стажировок., конференций по обмену опытом, создание и сопровождение вкладки на сайте ОУ	в течение года	МБОУ «СОШ № 15»
		7.Разработка научно-методических и учебно-методических ресурсов для обеспечения деятельности БОП	Разработка методических рекомендаций, плана стажировки	Апрель-май	ОГАОУ ДПО ИРО, МБОУ «СОШ № 15»

	8. Проведение ПК тьюторов в количестве 4 –х человек от ОУ	Подготовка 4-х тьюторов ОУ	Май	ОГАОУ ДПО ИРО
	9.Реализация совместной деятельности с ОГАОУ ДПО ИРО по созданию на Б(О)П	Разработка пакетов локальных актов	Апрель-май	ОГАОУ ДПО ИРО МБОУ «СОШ № 15»
	10. Очный этап повышения квалификации региональных тьюторов БОП ГОУ по программе «Индивидуализация как условие эффективной реализации новых ФГОС»	Удостоверение о ПК ФГБОУ ВПО «Новосибирского государственного педагогического университета»	Август-октябрь	ОГАОУ ДПО ИРО МБОУ «СОШ № 15»
	11.Участие в региональных (федеральных) семинарах, конференциях в рамках реализации мероприятия	Внедрение в работу Б(О)П полученного опыта	В течение всего года	ОГАОУ ДПО ИРО
	12.Мониторинговый контроль выполнения общей дорожной карты ОУ ОГАОУ ДПО ИРО	Аналитический отчет.	декабрь	ОГАОУ ДПО ИРО
	13. Создание команды профессиональных и общественных экспертов для экспертизы продуктов деятельности Б(О)П	Сформирована 1 команда экспертов в ОУ	Сентябрь	МБОУ «СОШ № 15»
	14. Оценка качества предоставленных услуг Б(О)П потребителями	Формирование сводных отчетов по уровню удовлетворенности потребителей по итогам деятельности Б(О)П	Декабрь	МБОУ «СОШ № 15»
	15. Активизация вкладки «ФЦПРО ГОУ» по основным разделам деятельности	Информация на сайте ОУ	Сентябрь	МБОУ «СОШ № 15»
	16. Информирование общественности о ходе и результатах деятельности Б(О)П	Информация на сайте ОУ	Сентябрь, декабрь	МБОУ «СОШ № 15»

Исп. заместитель директора по УВР

Хороших

И.В.Хороших